Bautechnik

Billig wird meist teuer
Planung der Beton-
Instandsetzung

Hans Joachim Rosenwald, Berlin (ib), Rita Jacobs, Dusseldorf

Beton ist wirtschaftlich, Beton ermdglicht
qualitativ hochwertige, asthetisch anspre-
chende Konstruktionen und Beton ist dauer-
haft, ein Baustoff fiir die Ewigkeit. So dachte
man jedenfalls lange Zeit, bis in der Vergan-
genheit zunehmend Betonschéden beobachtet
wurden. Langsam setzte sich die Erkenntnis
durch, dass auch Beton schadensanfallig

ist. Witterungseinfliisse, Immissionen und
mechanische Belastungen nagen an der Sub-
stanz. Abplatzungen, Risse oder korrodieren-
de Bewehrungsstéhle sind erste Alarmsignale
mit langfristig tiefgreifenden Folgen, wenn
nicht umgehend darauf reagiert wird.
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Schadstellen im Beton, mit freiliegendem Bewehrungsstahl
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Worauf kommt es bei der Betoninstandset-
zung tatsachlich an? ,Eine oberflachliche —
und vermeintlich preiswerte — Sanierung,”
sagt Dipl.-Ing. Marco Gotze, Vorsitzender der
Bundesgtitegemeinschaft Instandsetzung von
Betonbauwerken e.V., ,die dafiir sorgt, dass
die Optik wieder stimmt, ist keine Lésung.”
Dies gehe oft, so Gotze weiter, besonders bei
offentlichen Ausschreibungen einher mit ei-
ner Auswahl von zwar billigen, jedoch haufig
nicht ausreichend qualifizierten Bietern. Deut-
liche Abstriche von den anerkannten Regeln
derTechnik sind oft die Konsequenz. ,Die so
erzielten Ergebnisse sind nicht dauerhaft. Sie

beseitigen zwar die Symptome, keineswegs
aber die Ursachen,” so Gotze. Es sei abzuse-
hen, dass kurzfristig neue Schaden auftreten,
deren Beseitigung weitere, oft hohe Kosten
nach sich zieht. ,,Dies ware durch eine unmit-
telbare, fachgerechte Beseitigung der Scha-
den vermeidbar gewesen.” Gotze verweist
darauf, dass sich gerade im Anfangsstadium
Schaden mit relativ geringem Kostenaufwand
beheben lassen.

Sicherheit durch Qualifikation

Die Voraussetzung einer sach- und fachkun-
digen Ausfiihrung von Betoninstandsetzungs-
arbeiten ist eine qualifizierte Planung. Diese
Aufgabe ist grundséatzlich einem Architekten
oder Bauingenieur zu Ubertragen, der durch
Zusatzqualifikationen die erforderlichen be-
sonderen Kenntnisse auf dem Gebiet von
Schutz und Instandsetzung von Betonbau-
werken nachweisen kann.

Entsprechend geeignete sachkundige
Architekten und Bauingenieure, deren Kom-
petenz durch die Gremien der Gemeinschaft
bestatigt wurde, kdnnen bei der Bundesgui-
tegemeinschaft Instandsetzung von Beton-
bauwerken abgefragt werden. Dort sind auch
fachkundige, ausfiihrende Unternehmen re-
gistriert, die als Voraussetzung dafiir den Nach-
weis der Fachkunde nach der HAVO-Verord-
nung gegenuber einer vom DIBt oder durch
das BMVBS zugelassenen Stelle erbringen
sowie regelmalRige Weiterbildungen belegen
miissen. Diese Firmen lassen zusatzlich ihre
Betoninstandsetzungsbauvorhaben durch
Beauftragte der Priif- und Uberwachungs-
stelle der Bundesglitegemeinschaft kontrol-

& lieren und erflillen die Kriterien des RAL.



Abklopfen der Fassadenflache, Markierung der Schadstellen und Uberpriifung

der Betoniiberdeckung der Bewehrung

Aufgaben des Planers — einschlagige Regel-

werke

Die genaue Aufgabe des sachkundigen Planers

ist umfassend imTeil 1 der Instandsetzungs-

Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss

fr Stahlbeton) beschrieben. Sie umfasst:

— Die Feststellung des Ist-Zustandes des
Betonbauwerks und seinerTeile

— Entwicklung des Instandsetzungskon-
zeptes mit Instandsetzungsplan

— Festlegung der liberwachenden Mal3nah-
men zur Qualitatssicherung

— Erstellung des Leistungsverzeichnis zur
Auftragsvergabe

— Aufstellen eines Instandhaltungsplans mit
Angaben zu Inspektionsintervallen und
WartungsmaBnahmen nach Fertigstellung

Die Planung - und auch die spatere Ausfiih-

rung — erfolgen nach folgenden Regelwerken:

— Richtlinie Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen (Instandsetzungs-Richtli-
nie), Ausgabe Oktober 2001 des Deutschen
Ausschusses fiir Stahlbeton (DAfStb)

— VOB/C, DIN 18349 Betonerhaltungsarbei-
ten, Ausgabe September 2012

— gegebenenfalls Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien far
Ingenieurbauten (ZTV-ING), dies bedarf je-
doch immer der gesonderten Vereinba-
rung und sollte auf die Instandsetzung
von Verkehrsbauwerken begrenzt bleiben

GemaR HOAI obliegt dem sachkundigen Pla-
ner nicht nur die Verantwortung flir die sach-
und fachgerechte Ausfiihrung der geplanten

MaRnahme, sondern auch die Pflicht zur um-
fassenden Beratung seines Auftraggebers.
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Dabei schuldet der Planer immer alle Pla-
nungsleistungen, die zum sicheren Erreichen
des Schutz- oder Instandsetzungsziels not-
wendig sind und die zur Kostensicherheit
beitragen. Nachtrage sind nach Mdglichkeit
auszuschlieRen. Betoninstandsetzungsplaner
haften auch fur die Kostensicherheit.

Feststellung des Ist-Zustandes

Die Analyse des genauen Zustandes eines
Bauwerks und die Bestimmung der Schadens-
ursachen ist bei Betoninstandsetzungsbau-
vorhaben die Basis fur alle Planungen. Am
Anfang sollte hier daher die Beschéftigung

Kernbohrung

Messung in der Kernbohrung

Untersuchung der Schadstellen

mit der Bauwerksgeschichte und der Konstruk-
tion stehen. Hilfreich sind auBerdem Kennt-
nisse uiber eventuelle besondere Belastungen
(Brande, Erschiitterungen) und vorangegan-
gene ErhaltungsmaBnahmen. Wichtig fir den
Erfolg einer Instandsetzung ist, alle Bauteil-
mangel, Schaden und deren Ursachen liicken-
los aufzudecken. Dazu ist eine Objektbesichti-
gung unabdingbar, bei der alle wesentlichen
Bauteile zuganglich sein missen.

Bei der Schadensbeurteilung werden folgen-

de Kriterien herangezogen:

— Ist-Betonglite

— Oberflachenzugfestigkeiten

— Haftzugfestigkeiten von Altbeschichtungen

— Karbonatisierungen

— Bewehrungslage und Bewehrungszustand

— Rissbildungen

— Prifung von Durchfeuchtungen und
Schadstoffgehalten

— Aufzeigen und Beurteilung standsicher-
heitsrelevanter Zustéande

Um realistische Stemm- oder Abtragstiefen
ausschreiben zu konnen, sollten die Messun-
gen immer ganze Bauteile erfassen.

Zusétzlich missen die aktuellen Festig-
keiten der zu bearbeitenden Betonbauteile
ermittelt und angegeben werden. Hier reicht
es nicht aus, die laut Plan verwendeten Be-
tongiiten anzugeben, vielmehr ist es sinnvoll,
die Betoneigenschaften nachtraglich durch
Laborversuche zu ermitteln.

In bestimmten Fallen macht es Sinn, wei-
tere Fachleute (z. B. Bauphysiker, Bauchemi-
ker, Tragwerksplaner, Prifinstitute) zur Bera-
tung hinzuzuziehen.
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Schadstellen, Ausbruchtiefe, korrodierte Bewehrung

Instandsetzungskonzept

Ist der Ist-Zustand erhoben, wird ein Konzept
erstellt und das Instandsetzungsziel definiert.
Darin werden Ausflihrungsentscheidungen,
auch fur Falle, die in den relevanten Regel-
werken nicht aufgefiihrt sind, festgelegt.
Gleichzeitig bestimmt der sachkundige Pla-
ner hier tberwachende MaRnahmen zur
Qualitatssicherung. ,Denn,” so Marco Gotze,
~auch die beste und detaillierteste Planung
gewahrleistet nicht, dass ein nachhaltiges
und zufriedenstellendes Ergebnis erreicht
wird.” Vielmehr sei es notwendig, die Ausfiih-
rung zu kontrollieren und dokumentieren,
um Fehler frihzeitig zu erkennen und zu be-
seitigen. ,Nur durch eine Uberwachung wird
sichergestellt, dass Planung und Leistungs-
beschreibung auch tatsachlich eingehalten
bzw. umgesetzt werden.”

Leistungsverzeichnis

Das Instandsetzungskonzept ist die Basis fir
das Leistungsverzeichnis und somit Grundla-
ge fir die Ausschreibung. Je sorgféltiger es
erstellt wird, um so eher kann die Leistung
frei von Sachmangeln ausgefiihrt werden
und um so eher entspricht sie dem verein-
barten Ziel sowie den allgemein anerkannten
Regeln derTechnik. Nur wenn dem ausfiih-
renden Unternehmer eine fachlich richtige
und ausfiihrliche Leistungsbeschreibung, die
im Ubrigen bei der Ausfiihrung gleichzeitig
als Vertragsgrundlage gilt, als Arbeitsbasis
zur Verfliigung steht, kann er hohe Qualitat in
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Oberflachenzugfestigkeitspriifung, auf gestrahltem Betonuntergrund

Form von richtiger Instandsetzung sowie
durch Auswahl von geeigneten Materialien
sicherstellen.

Die Leistungsbeschreibung ist gleichzeitig die
Basis flir eine genaue Kostenkalkulation. Je
genauer und sorgféltiger Planung und Lei-
stungsbeschreibung sind, um so besser kdn-
nen Kosten kalkuliert werden. Unerwartete
Kostensteigerungen oder gar ein — teurer -
nachtragsbedingter Stillstand bzw. Bauzeit-
verzdgerungen durch die Stellung von Nach-
tragen kdnnen so vermieden werden.

Ausschreibung

Die Ausschreibung basiert auf der Leistungs-

beschreibung. Klarheit, Eindeutigkeit und

Vollstandigkeit sind der Maf3stab fiir die Qua-

litat einer Betoninstandsetzungsausschrei-

bung. Hilfsmittel zur Leistungsbeschreibung
sind dem Abschnitt 0 der ATV DIN 18349 zu
entnehmen. Darauf ist besonders zu achten:

- Um die Forderung nach Eindeutigkeit im
Sinne von VOB/A, § 7, zu untermauern,
sind der Ausschreibung die Planungsdo-
kumente der Betoninstandsetzungsmal3-
nahme (die schriftliche Fassung der Ist-
Zustandsfeststellung und das schriftlich
gefasste Instandsetzungskonzept) beizufi-
gen. Diese Unterlagen haben fiir die Kal-
kulation von Betoninstandsetzungen ei-
nen vergleichbaren Wert wie Plane bei
einer Neubauausschreibung.

— Wichtig ist, dass die Terminologie der In-
standsetzungs-Richtlinie verwendet wird.
So sollten bspw. bei der Untergrundvor-
bereitung die Formulierungen nach Tabelle
2.5 der Richtlinie verwendet werden.

— Bei Einsatz von OS-Systemen muss der
Schichtdickenthematik besondere Aufmerk-

samkeit gewidmet werden. Um Angebots-
preise besser vergleichen zu kdnnen, hat
es sich bewahrt dz-Werte vorzugeben, die
Schichtdicke ist individuell und produktbe-
zogen anzugeben, weil hier immer die
Werte aus der Grundpriifung gefragt sind.
dsoll = dmin + dz

— Mit der Ausschreibung ist die Eignung der

bietenden Unternehmen abzufragen. Be-
werber, die den Nachweis der Uberwa-
chung durch eine daflir vom DIBt zugelas-
sene Stelle nicht vorlegen kdnnen, sind
abzulehnen, da davon auszugehen ist,
dass diese Bieter weder eine Erstpriifung
nachweisen kdnnen, bei der die grund-
satzliche Eignung eines Unternehmens
nach der Hersteller- und Anwenderverord-
nung (HAVO) kontrolliert wird und auch
keine Eigenuberwachung nach der In-
standsetzungs-Richtlinie leisten kdnnen.

— Im Sinne der Klarheit sollte auf umfang-

reiche Vorbemerkungen und Vertragsbe-
dingungen verzichtet werden.

— Die Aufzahlung aller méglichen Regel-

werke ist Uberflissig, mit der Vereinbarung
der VOB als Vertragsgrundlage gilt auto-
matisch ATV DIN 18349 und die Instand-
setzungs-Richtlinie, die alsTeil der Baure-
gelliste und in allen Bundeslandern
bauaufsichtlich eingefiihrt ist.

Betoninstandsetzungen stellen eine spezifische
Leistung dar, die nur von einem speziellen
Kreis von Unternehmen in geeigneter Weise
ausgeflihrt werden kann. Insofern empfiehlt
die Bundesgtitegemeinschaft fiir Betonin-
standsetzung eine Beschrankte Ausschrei-
bung gegebenenfalls nach 6ffentlichem Teil-
nahmewettbewerb (VOBJ/A § 3).




Feinspachtelauftrag, Schichtdickenkontrolle

Aufgaben von Architekten & Bauingenieuren
Architekten und Bauingenieure, die bei der
Vergabe mitwirken, miissen die Eignung der
Bieter Gberprifen. In der Bauliberwachung
haben sie dafiir zu sorgen,

— dass die Instandsetzung gemafR Planung
und Leistungsbeschreibung ausgefiihrt
wird,

— dass das ausfiihrende Unternehmen einen
Arbeitsplan gemaR Teil 3 der Richtlinie er-
stellt,

— dass eine SIVV-Fachkraft standig auf der
Baustelle anwesend ist.

Sie mussen

- die Durchfithrung der Uberwachung durch
das ausfilhrende Unternehmen (Eigen-
Giberwachung) kontrollieren und liickenlos
einfordern,

— bei gréBeren oder standsicherheitsrele-
vanten Instandsetzungen den Einsatz einer
anerkannten Priif- und Uberwachungs-
stelle, z. B. der Bundesglitegemeinschaft
Instandsetzung von Betonbauwerken
(Fremdiiberwachung) fordern und die
Baustelle entsprechend kennzeichnen,

- die Eigenliberwachungsprotokolle standig
kontrollieren, um potentiellen Fehlern bei
der Ausfiihrung sicher vorzubeugen.

Ein Instandhaltungsplan mit genauen Anga-
ben zur Wartung und zu regelmaRigen In-
spektionen stellt am Ende die Dauerhaftigkeit
des realisierten Konzeptes sicher.

DBZ 2| 2014 DBZ.de

Fazit

Schutz und Instandsetzung von Betonbau-
werken gehdren zu den besonders an-
spruchsvollen Aufgaben fiir Architekten und
Bauingenieuren und setzen ein hohes Mal3
an Erfahrung und technischem Fachwissen
voraus. Dabei ist in besonderem MalRe die
Beratungskompetenz gefragt. Denn gerade
im Anfangsstadium lassen sich Schaden mit
relativ geringem Kostenaufwand nachhaltig
beheben, sofern sie sach- und fachgerecht
ausgefliihrt werden. Sind die Schéden fortge-
schritten, ist eine qualitatsvolle Betonin-
standsetzung auf Basis der glltigen Regel-
werke meist die kostengtinstigere Variante.

Autoren

Bundesgiitegemeinschaft Instandsetzung von
Betonbauwerken e.V. (ib)

Hier haben sich neun Landesgltegemeinschaften und
die Bundesgiitegemeinschaft Betonflacheninstand-
setzung (BFI) zusammengeschlossen. Unterstiitzt
werden sie durch Unternehmen, die dem Verein
Deutsche Bauchemie e.V"” angehdren sowie durch
Einzelmitglieder. Ziel der Gemeinschaft ist es, durch
RAL-giitegesicherte MaRBnahmen nach Vorgaben des
Deutschen Instituts fiir Gltesicherung und Kennzeich-
nung e.V. (RAL) bei der Betoninstandsetzung fuir eine
langfristige Werthaltigkeit der Bausubstanz zu sorgen
und Gefahren fiir die Allgemeinheit aus Mé&ngeln an
der Bausubstanz abzuwehren. Diesem Ziel haben das
Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung und das Deutsche Institut flir Bautechnik
(DIBt) durch Anerkennung der Bundesgiitegemein-
schaft Instandsetzung von Betonbauwerken bzw. ihrer
Prifstelle Rechnung getragen.

www.betonerhaltung.com
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